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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2009 – 2013 гг.

	694420, г. Александровск-Сахалинский, Сахалинской обл., ул. Советская, 7, 

тел./факс 4-25-23


РЕШЕНИЕ

№ 18
от  28.09.2011 года

сессия 25  созыв  4

Об отчете контрольного органа

 Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»
 по итогам проверки целевой региональной

 программы «Обеспечение населения 

Сахалинской области питьевой водой»

 в 2009-2010 годы.
Рассмотрев отчет контрольного органа ГО «Александровск-Сахалинский район» по материалам проверки использования средств, направленных на реализацию региональной программы «Обеспечение населения Сахалинской области питьевой водой» в 2009-2010 годы, заслушав информацию главного инспектора контрольного органа Н.А.Бондаренко по данному вопросу, Собрание городского округа «Александровск-Сахалинский район» отмечает следующее:
Проверка по указанному вопросу проведена контрольным органом Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» в Службе «Заказчик ЖКХ» за период 2009-2010 годов. 
            Акты проведенных проверок подписаны уполномоченными лицами без возражений. 

В рамках Программы  были приняты и исполнены мероприятия:

1. Разработка ПСД на капитальный ремонт лотка аварийного сброса на плотине р. Козулинка.
На  разработку ПСД выделена  сумма 920 тыс. рублей (за счет областного бюджета 872 тыс. рублей, местного бюджета 48 тыс. рублей).

Проверкой установлено, что ПСД (МК от 24.07.2009 № 63) разработано на много позже, чем начаты работы по ремонту лотка (МК от 04.06.2009 №33). 

Работы по разработке ПСД выполнены и профинансированы в полном объеме.

По бюджетному учету данного мероприятия допущено нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 25 декабря 2008 г. №145-н.
2. Капитальный ремонт лотка аварийного сброса на плотине р. Козулинка.
Объем работ разбит на 2 очереди:

- 1 очередь: разборка бетонных конструкций; погрузка и перевозка грунта; засыпка пазух грунтом и устройство понурив; устройство щебеночной подготовки; изготовление бетонных и железобетонных конструкций.

В бюджете были предусмотрены расходы:

- на работы по капитальному ремонту лотка аварийного сброса на плотине р.Козулинка в сумме 20140 тыс. рублей ( в т.ч. за счет средств областного бюджета 19128 тыс. рублей, местного бюджета 1012 тыс. рублей).

По итогам проведения, аукциона были заключены муниципальные контракты с ООО «Гидротехник» от 04.06.2009 № 33.

Сроки проведения работ по капитальному ремонту лотка аварийного сброса на плотине р.Козулинка первой очереди, подрядчиком ООО «Гидротехник», были нарушены. Контрактом указан срок окончания работ- 25.09.2009 года, согласно представленных форм КС-2,КС-3 работы завершены-15.12.2009 года. Работы по ремонту  лотка аварийного сброса на плотине р. Козулинка выполнены и профинансированы в полном объеме и составили 18964,6 тыс. рублей

- 2 очередь: установка стен и днища, укладка трубопровода из полиэтиленовых труб.

На финансирование работ на этом этапе предусмотрено 11616 тыс. рублей (в т.ч. из областного бюджета 11000 тыс. рублей, из местного бюджета 616 тыс. рублей).

По итогам проведения аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «Гидротехник» от 12.10.2009 № 79. Контрактом указан срок завершения работ 31.05.2010,  согласно представленных форм КС-2,КС-3 работы завершены-31.05.2010 года. По итогам выполненных работ составлен акт приемки объекта от 23.07.2010 года.

Работы профинансированы в полном объеме и составили 11616 тыс. рублей.

Общий объем работ по объекту «Капитальный ремонт лотка аварийного сброса на плотине р. Козулинка в т.ч. ПСД» составили 31500,6 тыс. рублей (в т.ч. из областного бюджета-29838,5 тыс. рублей, из местного бюджета – 1662,1) или 98,2% от плановых назначений.

3. Замена 6 км водопроводных сетей в г. Александровск-Сахалинский».
На финансирование работ по этому объекту предусмотрено из областного бюджета 20000 тыс. рублей и из местного бюджета 1060 тыс. рублей.

По итогам проведения, аукциона, заключен муниципальный контракт с ООО «Росстрой» от 20.06.2009 № 28. Начало работ 24.06.2009 г, окончание 30.06.2010 г. Сроки проведения работ по замене водопроводных сетей, подрядчиком ООО «Росстрой», были нарушены. Контрактом указан срок окончания работ- 30.06.2010 года, согласно представленных форм КС-2,КС-3 работы завершены-02.09.2010 года. 

За срыв сроков проведения работ в адрес подрядчика направлена претензия на сумму 3116 тыс. рублей, которая постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции г. Владивостока -  удовлетворена.  

4. Капитальный ремонт магистралей водопровода в г.Александровск-Сахалинский».

На финансирование работ по этому объекту предусматривалось из областного бюджета 1007 тыс. рублей и из местного бюджета 53 тыс. рублей.

На выполнение этих работ аукцион не объявлялся и ремонтные работы не выполнялись.

Для реализации региональной программы  в 2009 году проведено трое торгов, в форме аукциона. 


При проверке  протокола от 12.05.2009 № 51 «рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе» указана комиссия, состав которой утвержден постановлением мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.05.2009г. № 142. Данное постановление распространяется только на действия администрации ГО «Адександровск-Сахалинский район» в сфере размещения муниципального заказа.

Администрацией ГО «Александровск-Сахалинский район» цели достижения определенного улучшения конкретных социальных показателей с помощью реализации программных мероприятий не ставились. Количественные показатели эффективности мероприятий Программы не установлены.

Тем не менее, результаты деятельности Службы «Заказчик ЖКХ» подтверждают эффективность бюджетных расходов по программе. Так, в 2010 году за счет программного финансирования прекратилась сеансовая подача воды. Уменьшились порывы водопроводных сетей на замененных участках водоснабжения, снижен износ объектов водоснабжения.

Учитывая изложенное, Собрание городского округа «Александровск-Сахалиский район» решило:

1. Утвердить отчет контрольного органа Собрания городского округа

«Александровск-Сахалинский район»  «О результатах проверки по вопросу эффективность использования средств, направленных на реализацию мероприятий региональной программы «Обеспечение населения Сахалинской области питьевой водой» в 2009-2010 годы, от 14.06.2011 года № 3.

2. Рекомендовать администрации городского круга «Александровск-Сахалинский район» осуществлять ведение внутренней системы организационно-распорядительной документации, для эффективного управления и контроля за исполнением Программ и их мероприятий. 
3.  Рекомендовать Службе «Заказчик ЖКХ»:
1) Осуществлять исполнение Программы после утверждения организационно-распорядительной документации, определяющей мероприятия и исполнителя Программы.

2) Соблюдать Федеральный Закон от21.07.2005 №94-ФЗ «О размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3) Не допускать нарушения по применению бюджетной классификации РФ.

 4. Направить настоящее решение мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район».
 5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по  финансово-экономическим вопросам П.А. Козачука.

Председатель 

Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»                                               Г.В. Крутых
